



CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ
"ALEXANDRU ROȘCA" LUGOJ
Str. Făgetului Nr.158 Lugoj 305500
Tel/fax: 0256/354702 E-mail: centrulrosca12@yahoo.ro
Web: www.cseiroscalugoj.ro

HOTĂRÂREA NR. 27 DIN 13. 10. 2021

Privind efectuare plăți construcție internat școlar

Consiliul de Administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă „Alexandru Roșca” Lugoj, întrunit în data de 13.10.2021

În conformitate cu Legea Educației Naționale nr. 1/ 2011, cu modificările și completările ulterioare

În temeiul prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar, aprobat cu Ordinul M.E.C. nr. 5.447/31.08.2020

- Metodologiei de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată cu Ordinul M.E.N. nr. 4619 din 22.09.2014, cu modificările și completările ulterioare

- ORDIN comun pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

Având în vedere

Procesul verbal nr. 2472 din 13.10.2021 al Consiliului de Administrație al Centrului Școlar pentru Educație incluzivă „Alexandru Roșca” Lugoj

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobarea termenului de 45 de zile prelungire execuție lucrări, conform referatului depus de firma BUILD MAN SOLUTION SRL în data de 06.10.2021 prin care solicită prelungirea termenului prevăzut în graficul Gannt pentru „execuție de lucrări structură de rezistență”

Art. 2. În baza temeiului legal expus mai sus, se adoptă prezenta hotărâre.

Art. 3. Prezenta hotărâre se încredințează spre execuție secretarului CA, compartimentului secretariat și se face cunoscută prin afișare la avizierul unității.

Președinte Consiliu de Administrație,
Prof. Paraschivu Viorica

Nr voturi pentru: 8, împotriva: 0, abțineri: 0

Secretar CA,
Prof. Șuta Angelica

L.S.