



CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ
"ALEXANDRU ROȘCA" LUGOJ
Str. Făgetului Nr.158 Lugoj 305500
Tel/fax: 0256/354702 E-mail: centrulrosca12@yahoo.ro
Web: www.cseiroscalugoj.ro

HOTĂRÂREA NR. 11 DIN 23.09.2022

Privind prelungire contract execuție lucrări 6 luni

Consiliul de Administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă „Alexandru Roșca” Lugoj, întrunit în data de 23.09.2022

În conformitate cu Legea Educației Naționale nr. 1/ 2011, cu modificările și completările ulterioare

În temeiul prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar, aprobat cu Ordinul M.E.nr. 4183/04.07.2022

- Metodologiei de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată cu Ordinul M.E. nr. 5154 din 31.08.2021, cu modificările și completările ulterioare

- Contractului de lucrări nr. 59/16.04.2021

Având în vedere

Procesul verbal nr. 2267 din 23.09.2022 al Consiliului de Administrație al Centrului Școlar pentru Educație incluzivă „Alexandru Roșca” Lugoj

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Prolungirea contractului de execuție lucrări Internat școlar cu **maxim** 6 luni.

Art. 2. În baza temeiului legal expus mai sus, se adoptă prezenta hotărâre.

Art. 3. Prezenta hotărâre se încredințează spre execuție secretarului CA, compartimentului secretariat și se face cunoscută prin afișare la avizierul unității.

Nr voturi pentru:8, împotriva: 0, abțineri: 0

Președinte Consiliu de Administrație,
Prof. Paraschivu Viorica

Secretar CA,
Prof. Șuta Angelica

L.S.

